Version 1.2

Gestione prodotto

Versione	Data	Descrizione
1.0	6 Ottobre 2026	Prima versione ufficiale del documento GestioneProdotto
1.1	12 Ottobre 2026	Aggiunta Sprint #3
1.2	18 Ottobre 2026	Aggiunta Sprint #4 e modificata Sprint #3

Software Life Cycle

Modello di processo

Per il processo di sviluppo del software verrà utilizzato il framework Scrum, poiché:

- garantisce uno sviluppo incrementale
- alla fine di ogni sprint il prodotto è funzionante
- favorisce la comunicazione e il feedback degli stakeholder in modo da facilitare l'adattamento del prodotto ai requisiti richiesti

Ogni Sprint segue un flusso preciso:

- **Sprint Planning**: il team seleziona quali requisiti sviluppare dal ProductBacklog e ogni task viene assegnato ai membri
- **Daily Scrum**: riunione in cui si aggiorna lo stato dei task e ci si coordina
- **Esecuzione dei task**: implementazione delle funzionalità e aggiornamento dello Sprint Backlog
- **Code Review e Pull Request**: integrazione nel branch main solo dopo test di approvazione
- **Sprint Review e Retrospective**: presentazione dell'incremento al cliente e analisi del processo per definire dei miglioramenti

Approccio MDA

Per alcune classi di codice utilizzeremo uno sviluppo Model Driven Architecture:

- **modello CIM**: raccolta dei requisiti nel ProductBacklog
- **modello PIM**: descrizione delle relazioni, dei comportamenti e delle proprietà dei componenti tramite UML
- **modello PSM**: generato in automatico con Papyrus e controllato dal team di sviluppo

Pianificazione degli Sprint

Sprint	Durata	Inizio Fine	Obiettivi pianificati
1	1 settimana	21/09/2026 27/09/2026	● Rilascio dei documenti: ○ ProjectPlan_1.0 ○ Requisiti_1.0 ○ SprintPlanning_1.0
2	1 settimana	5/10/2026 11/10/2026	● Rilascio dei documenti: ○ SprintPlanning_1.1 ○ GestioneProdotto_1.0 ○ Requisiti_1.1 ○ ProductBacklog_1.0
3	1 settimana	12/10/2026 18/10/2026	● Rilascio dei documenti ○ SprintPlanning 1.2 ○ GestioneProdotto 1.1 ● Modellazione UML ○ Use Case diagram ○ Component diagram ○ Final state diagram ○ Activity diagram
4	1 settimana	19/10/2026 25/10/2026	● Rilascio dei documenti ○ SprintPlanning 1.3 ○ GestioneProdotto 1.2 ● Sviluppo codice ○ CARD.1, CARD.2, CARD.3, CARD.4, CARD.4.1, CARD.5, CARD.6, CARD.9, CARD.10 (peso 13) ○ HR.1, HR.2, HR.3, HR.4, HR.5 (peso 11) ○ DB.1, DB.3, DB.3.1, DB.3.2, DB.3.3, DB.3.4, DB.3.5, DB.3.6, DB.4 (peso 27)

Version 1.2


Configuration Management

Verrà usata la piattaforma GitHub per:

- gestire la configurazione e le versioni del software
    - branch e merge per sviluppare nuove funzionalità
    - commit per gestire la repo remota
    - issue per gestire i problemi e i task
- monitorare lo stato di avanzamento del processo di sviluppo (Kanban Board) attraverso gli issue

People Managements and Team Organization

Il team ed il lavoro sono organizzati secondo il framework SCRUM, come riportato nel documento ProjectPlan.



RUOLO	***PERSONALE***	***RESPONSABILITÀ***
Scrum Master	Alessandro Cardillo Ottaviano	Facilita e garantisce il processo Scrum promuovendo il miglioramento del team.
Product Owner	Alessandro Cardillo Ottaviano	Simulare i bisogni e le aspettative del cliente compilando il product backlog e gestendo le priorità dei requisiti. Aggiornare questo documento in base allo stato dello sviluppo.
Team di sviluppo	Alessandro Cardillo Ottaviano	Redigere la documentazione necessaria. Sviluppare e testare il codice. Modellare con UML.