Versione 1.3

Sprint Planning

Versione	Data	Descrizione
1.0	21 Settembre 2026	Prima versione del documento SprintPlanning: Sprint #1
1.1	6 Ottobre 2026	Aggiunta Sprint #2 e completamento Sprint #1
1.2	12 Ottobre 2026	Aggiunta Sprint #3 e completamento Sprint #2
1.3	18 Ottobre 2026	Aggiunta Sprint #4 e completamento Sprint #3

Sprint #4

- Inizio: 19 Ottobre 2026
- Fine: 25 Ottobre 2026
- Durata: 1 settimana

1.Stato del prodotto, priorità e obiettivo

Il progetto si trova allo stato concettuale: non è ancora presente un incremento software o codice sorgente ma sono stati sviluppati i principali diagrammi UML. Il prossimo step sarà quello di estrapolare i requisiti dal ProductBacklog per poter implementarli.

2.Selezione degli item dal Product Backlog

- Rilascio dei documenti
    - SprintPlanning 1.3
    - GestioneProdotto 1.2
- Sviluppo codice
    - CARD.1, CARD.2, CARD.3, CARD.4, CARD.4.1, CARD.5, CARD.6, CARD.9, CARD.10 (peso 13)
    - HR.1, HR.2, HR.3, HR.4, HR.5 (peso 11)
    - DB.1, DB.3, DB.3.1, DB.3.2, DB.3.3, DB.3.4, DB.3.5, DB.3.6, DB.4 (peso 27)

3.Ordine di esecuzione

L’ordine di sviluppo dei requisiti seguirà le dipendenze degli item scelti dal ProductBacklog.

4.Sprint Retrospective

[COMPILARE A FINE SPRINT #4]

Versione 1.3

Sprint #3

- Inizio: 12 Ottobre 2026
- Fine: 18 Ottobre 2026
- Durata: 1 settimana

1.Stato del prodotto, priorità e obiettivo

Il progetto si trova allo stato concettuale: non è ancora presente un incremento software o codice sorgente ma è stato definito il piano di processo e sono stati definiti e raccolti i requisiti. Il prossimo step sarà quello di estrapolare i requisiti dal ProductBacklog per poter implementarli: prima dello sviluppo di codice verranno disegnati alcuni dei diagrammi UML fondamentali.

2.Selezione degli item dal Product Backlog

- Rilascio dei documenti
  - SprintPlanning 1.2
  - GestioneProdotto 1.1
- Modellazione UML
  - Use case diagram
  - Component diagram
  - ~~Communication diagram~~
  - Final state diagram
  - Activity diagram

3.Ordine di esecuzione

I task potranno essere completati in parallelo poiché non dipendono l'uno dall'altro.

4.Sprint Retrospective

Tutti gli obiettivi della Sprint #3 sono stati raggiunti tranne lo sviluppo del Communication diagram che è stato sostituito con il Final state diagram; inoltre è stato aggiunto l'Activity diagram.

Versione 1.3

Sprint #2

- Inizio: 5 Ottobre 2026
- Fine: 11 Ottobre 2026
- Durata: 1 settimana

1.Stato del prodotto, priorità e obiettivo

Il progetto si trova allo stato concettuale: non è ancora presente un incremento software o codice sorgente ma sono stati definiti i requisiti ed il piano di processo. Il prossimo step sarà quello di raccogliere i requisiti, capire la loro priorità ed il loro sforzo di sviluppo ed infine implementarli con il supporto del ProductBacklog.

2.Selezione degli item dal Product Backlog

- Rilascio dei documenti
    - SprintPlanning 1.1
    - GestioneProdotto 1.0
    - Requisiti 1.1
    - ProductBacklog 1.0

3.Ordine di esecuzione

Verrà prima redatta la parte del documento SprintPlanning relativa alla prossima sprint, per poi completare Requisiti e creare il ProductBacklog. Per lo sviluppo verranno scelti solo alcuni dei requisiti del ProductBacklog in base alla priorità ed allo sforzo di sviluppo (“peso”).

4.Sprint Retrospective

Tutti gli obiettivi della Sprint #2 sono stati raggiunti. Avendo definito in modo completo i Requisiti ed il ProductBacklog dalla prossima Sprint potrà cominciare lo sviluppo software.

Versione 1.3

Sprint #1

- Inizio: 21 Settembre 2026
- Fine: 27 Settembre 2026
- Durata: 1 settimana

1.Stato del prodotto, priorità e obiettivo

Il progetto si trova allo stato concettuale: non è ancora presente un incremento software o codice sorgente. Il sistema è nella fase zero di analisi e impostazione: devono essere definiti i requisiti di alto livello e l'organizzazione del processo prima dell'inizio dello sviluppo effettivo. Per fare ciò verrà formalizzata la documentazione di base tramite la redazione dei documenti del **punto 2**, ponendo le basi operative e metodologiche per i successivi sprint.

2.Selezione degli item dal Product Backlog

- Rilascio dei documenti
    - ProjectPlan 1.0
    - Requisiti 1.0
    - SprintPlanning 1.0

3.Ordine di esecuzione

I task potranno essere completati in parallelo poiché non dipendono l’uno dall’altro

4.Sprint Retrospective

Tutti gli obiettivi della Sprint #1 sono stati raggiunti. La Sprint #2 viene posticipata per impegni personali.